

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка в Ставропольском крае

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка в Ставропольском крае			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Калинченко Л.А.	заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Козюра Е.Н.	Министр образования Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Рудьева Д.Г.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	73,4000	2018	0,0000	75,0000	76,0000	68,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-	-	
1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	5,0300	5,3100	5,5200	-	-	-	
1.4.	Доля обучающихся по образовательным	ФП	Процент	39,4200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	43,30 00	44,20 00	45,10 00	46,00 00	46,90 00	50,70 00	53,20 00	53,40 00	55,50 00	61,10 00	65,30 00	70,5000
1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	3,600 0	3,800 0	4,100 0	4,400 0	4,400 0	4,400 0	4,400 0	4,500 0	4,700 0	4,800 0	4,800 0	5,0300
1.4.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	12,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	30,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	45, 000 0	88, 000 0	131 ,00 00	157 ,00 00	183 ,00 00	209 ,00 00	-	-	К концу 2024 году во всех муниципальных районах и городских округах края, имеющих общеобразовательн ые организации, расположенные в сельской местности, реализованы мероприятия по обновлению материально- технической базы спортивных залов и созданию школьных спортивных клубов. На обновленной материально- технической базе в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															не менее чем 209 общеобразовательных организациях школьники будут обучаться по актуализированным программам предмета «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам. Значение результата уточняется ежегодно, в том числе по итогам ежегодного конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.	
1.2	Обеспечено проведение	-	Миллион	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	0,0900	0,0900	0,0900	0,1080	-	-	Используются механизмы ранней	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети		человек												профориентации детей, в том числе посредством использования системы онлайн-уроков «Проектория» в режиме интернет-трансляции на главной странице портала «ПроеКТОрия» (http://proektoria.online/), а также в группах ПроеКТОрии в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/proektoria и Одноклассниках https://ok.ru/proektoria , проекта «Уроки настоящего». Школьникам Ставропольского края представлена возможность	образова тельных меропри ятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															познакомиться с существующими профессиями, выбрать профессиональные компетенции и определиться с будущей профессией. В период до 2024 года в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, примут участие не менее 0,108 млн. человек от общего числа обучающихся Ставропольского края накопительным итогом.		
1.3	Обеспечить субсидирование	-	Тысяча рублей	1,0000	2019	-	21 369	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено субсидирование	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка.						,00 00								затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка "Кванториум-Ставрополь" за счет средств бюджета Ставропольского края.	(выполне ние работ)
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В Ставропольском крае внедряются основные составляющие целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей: в 2020 году создан региональный модельный центр, идет работа по формированию сет и муниципальных	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															опорных центров; работает навигатор дополнительного образования детей; внедрение персонифицирован ного финансирования в системе дополнительного образования детей до конца 2021 года будет осуществлено в 10 пилотных территориях.. Ставропольский край по итогам участия в в конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации получил субсидию из федерального бюджета на создание новых		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															механизмов управления в системе дополнительного образования детей в 2023 году.		
1.5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2020 году принято участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта	Создание (реорганиза ция) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Образовательного фонда "Талант и успех". В результате отбора получена субсидия на создание центра в 2023 году на базе ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск".		
1.6	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	0,3 700	-	-	Ставропольский край принял участие в отборе на получение субсидии на создание новых мест в образовательных organiz-ациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Реализация результата	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															запланирована в 2024 году.	
1.7	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	0,0 000	0,0 000	9,4 120	12, 047 0	14, 696 0	18, 437 0	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования	Проведе ние образова тельных мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Используются новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															примут участие обучающиеся 6-11 классов		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,89	5 048,89
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,89	5 048,89
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,89	5 048,89
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	57 970,04	42 781,38	47 461,20	37 631,57	36 918,84	41 711,00	264 474,03
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	57 970,04	42 781,38	47 461,20	37 631,57	36 918,84	41 711,00	264 474,03
1.2.1.1.	бюджет субъекта	54 688,72	42 781,38	47 413,74	37 593,94	36 881,92	41 669,29	261 028,99
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	47 413,74	37 593,94	36 881,92	41 669,29	163 558,89
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	42 781,38	47 413,74	37 593,94	36 881,92	41 669,29	206 340,27

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	3 281,32	42 781,38	47 461,20	37 631,57	36 918,84	41 711,00	209 785,31
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,55	27 835,70	252 816,25
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,55	27 835,70	252 816,25
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,55	27 835,70	252 816,25
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,46	0,00	31 686,46
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,46	0,00	31 686,46
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,46	0,00	31 686,46
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ставропольский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593,94	37 593,94	37 593,94
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечить субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593,94	37 593,94	37 593,94

7. Дополнительная информация

*Расчет количества школьников и общеобразовательных организаций выполнен в соответствии с данными распоряжения ПСК от 8 ноября 2018 г. N 465-рп "Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 2019 году в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом": $117229 \text{ сельских школьников} / 379 \text{ сельских школ} = 309$ сельских школьников в среднем в одной сельской школе $\times 175 \text{ сельских школ}$, в которых проведены указанные мероприятия (с 2018 годом) = 54075 сельских школьников.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.	Ставропольский край принял участие в отборе на получение субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Реализация результата запланирована в 2024 году.	Нет	нет
1.1.1	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лаврова Н.А.	Прочий тип документа Для реализации регионального проекта данная контрольная точка не требуется.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.	Используются механизмы ранней профориентации детей, в том числе посредством использования системы онлайн-уроков «Проектория» в режиме интернет-трансляции на главной странице портала «ПроеКТОрия» (http://proektoria.online/), а также в группах ПроеКТОрии в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/proektoria и Одноклассниках https://ok.ru/proektoria , проекта «Уроки	Нет	proektoria.online

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							настоящего». Школьникам Ставропольского края представлена возможность познакомиться с существующими профессиями, выбрать профессиональные компетенции и определиться с будущей профессией. В период до 2024 года в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, примут участие не менее 0,108 млн. человек от общего числа обучающихся Ставропольского края накопительным итогом.		
1.2.1	Контрольная точка "Информирование образовательных организаций Ставропольского края о плане онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", разработанном Министерством просвещения Российской Федерации на I полугодие 2021	-	09.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	11	Чубова О.Н.	Исходящее письмо министерства образования Ставропольского края в адрес органов управления образованием о направлении плана онлайн-уроков	-	https://proektoria.online/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года"			вует					
1.2.2	Контрольная точка "Школьники Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в I квартале 2021 года"	-	15.04.2021	10	12	Чубова О.Н.	Отчет от органов управления образованием о количестве школьников Ставропольского края, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	https://proektoria.online/
1.2.3	Контрольная точка "Школьники Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, во II квартале 2021 года"	-	15.07.2021	11	14	Чубова О.Н.	Отчет от органов управления образованием о количестве школьников Ставропольского края, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	https://proektoria.online/
1.2.4	Контрольная точка "Информирование образовательных организаций Ставропольского края о плане онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	01.10.2021	12	14	Чубова О.Н.	Исходящее письмо министерства образования Ставропольского края в адрес органов управления образованием о направлении плана онлайн-	-	https://proektoria.online/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уроков "Проектория", разработанном Министерством просвещения Российской Федерации на II полугодие 2021 года", значение: 0.0000						уроков		
1.2.5	Контрольная точка "Школьники Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в III квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	15.10.2021	12	13	Чубова О.Н.	Отчет от органов управления образованием о количестве школьников Ставропольского края, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	https://proektoria.online/
1.2.6	Контрольная точка "Школьники Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в IV квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чубова О.Н.	Отчет от органов управления образованием о количестве школьников Ставропольского края, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	https://proektoria.online/
1.2.7	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для	-	15.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чубова О.Н.	Приказ Приказ об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации проекта ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		регионального координатора		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чубова О.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чубова О.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чубова О.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чубова О.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ",	-	23.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чубова О.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		ориентацию обучающихся		
1.2.13	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.14	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	06.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лаврова Н.А.	Исходящее письмо о направлении графиков	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведения открытых онлайн-уроков "Проектория" в органы управления образованием		
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.19	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.20	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаврова Н.А.	Исходящее письмо о направлении графиков проведения открытых онлайн-уроков "Проектория" в органы управления образованием	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.2.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.	К концу 2024 году во всех муниципальных районах и городских округах края, имеющих общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, реализованы мероприятия по обновлению материально-	Да	https://portal.eskigov.ru/fgis/ .

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		технической базы спортивных залов и созданию школьных спортивных клубов. На обновленной материально-технической базе в не менее чем 209 общеобразовательных организациях школьники будут обучаться по актуализированным программам предмета «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам. Значение результата уточняется ежегодно, в том числе по итогам ежегодного конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.		
1.3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рудьева Д.Г.	Отчет министерства образования в системе "Электронный бюджет" об использовании межбюджетных трансфертов на проведение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		ремонтных работ в школьных спортивных залах и создании школьных спортивных клубов в адрес Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" за 2020 год		
1.3.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставропольского края о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края в 2021 году"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений с муниципальными образованиями Ставропольского края о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края в 2021 году на создание условий для занятия физкультурой и спортом в 43 сельских школах	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во II квартале"	-	30.06.2021	03	05	Рудьева Д.Г.	Справка информационно-аналитическая справка об исполнении результата	-	https://
1.3.4	Контрольная точка "Создано 26	-	01.09.2021	Взаимо	Взаимо	Рудьева Д.Г.	Отчет итоговый	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата ремонта спортивных залов, оборудования для спортивных клубов "	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет итоговый детализированный в Министерство просвещения РФ о мониторинге реализации средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, подготовленный министерством образования СК на основании данных муниципальных образований	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в IV квартале", значение: 0.0000	-	27.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Справка информационно-аналитическая справка об исполнении результата	-	https://
1.3.9	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведен	-	29.04.2022	06	08	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000	-	01.08.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рудьева Д.Г.	Акт Товарная накладная, акт выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.21	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.3.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Заявка на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в адрес Министерства просвещения РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.3.25	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.4	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также	Нет	bilet.worldskill s.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Используются новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во II квартале"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	10	Рудьева Д.Г.	Справка информационно-аналитическая справка об исполнении результата	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в III квартале"	-	30.09.2021	09	06	Рудьева Д.Г.	Справка информационно-аналитическая справка об исполнении результата	-	https://
1.4.3	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий профессионального выбора, включая профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее"	-	https://
1.4.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	29.04.2022	08	10	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	30.06.2022	09	11	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.10.2022	Взаимо	Взаимо	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"		
1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечено"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.18	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.4.23	Контрольная точка "Обеспечено проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000								
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.	В 2020 году принято участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". В результате отбора получена субсидия на создание центра в 2023 году на базе ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск".	Нет	нет
1.5.1	Контрольная точка "Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа правовой акт Правительства Ставропольского края	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центра ", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края о согласовании и утверждении типового дизайн-проекта и зонирования Центра	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Утверждение основных направлений работы Центра ", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края об утверждении основных направлений работы Центра	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра ", значение: 0.0000	-	28.10.2022	23	25	Рудьева Д.Г.	Протокол Протокол заседания попечительского совета Центра	-	-
1.5.10	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимо	26	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ ГАОУ ДО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			"Центр для одаренных детей "Поиск" о формировании годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром		
1.5.11	Контрольная точка "Формирование и согласование экспертным советом Центра перечня оборудования для оснащения Центра ", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Протокол заседания экспертного совета Центра	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Министерства образования Ставропольского края об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Акт о вводе в эксплуатацию информационного ресурса в сети "Интернет"	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения к соглашению по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Ставропольского края в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"", значение: 0.0000	-	05.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Ставропольского края	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Заключение финансового соглашения на	-	15.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рудьева Д.Г.	Соглашение Финансовое соглашение на создание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создание Центра в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Центра		
1.5.16	Контрольная точка "Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупочных процедур	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Получение лицензии на образовательную деятельность Центра ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.18	Контрольная точка "Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников Центра ", значение: 0.0000	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Свидетельство о повышении квалификации	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Доставка, установка, наладка оборудования для оснащения Центра ", значение: 0.0000	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Проведение мониторинга оснащения Центра средствами обучения и приведения площадок Центра в соответствие с дизайн-проектом ", значение: 0.0000	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Письмо министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Создание условий для апробации проведения интенсивных программ (в том числе учебно-тренировочных сборов) по направлениям деятельности Центра ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	38	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Ссылка на информационный ресурс Центра	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск"	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Открытие Центра в единый день открытий",	-	01.09.2023	38	Взаимосвязь с	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Ссылки на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		информационное освещение в средствах массовой информации		
1.5.24	Контрольная точка "Организация набора детей на обучение по программам Центра ", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Акт Локальный акт ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск"	-	-
1.5.25	Контрольная точка "Организация сопровождения (в том числе дистанционного) детей, проявивших выдающиеся способности ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет Годовой отчет о деятельности Центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному Фонду «Талант и успех» в целях обеспечения научно-методического и экспертного сопровождения создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и координации деятельности таких центров", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.5.27	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.5.28	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Козюра Е.Н.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.5.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.5.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Козюра Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			и отсутствуют	и отсутствуют				
1.5.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Козюра Е.Н.		-	-
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Козюра Е.Н.		-	-
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Козюра Е.Н.	В Ставропольском крае внедряются основные составляющие целевой модели развития	Нет	нет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждение Положения о внедрении модели персонифицированного финансирования в Ставропольском крае и (или) концепции о персонифицированном дополнительном образовании в Ставропольском крае ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании, в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	12	14	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края о проведении организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании, в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Ставропольского края ",	-	28.10.2022	13	15	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Письмо министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.6.4	Контрольная точка "Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" ", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Министерства образования Ставропольского края	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Ставропольского края в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" ", значение: 0.0000	-	05.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Соглашение Дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Ставропольского края в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.6	Контрольная точка "Заключение финансового соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ставропольского края субсидии на софинансирование расходов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" ", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Соглашение Финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ставропольского края субсидии на софинансирование расходов	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ставропольского края субсидии на софинансирование расходов", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Письмо министерства образования Ставропольского края	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров дополнительного образования детей в каждом муниципальном образовании Ставропольского края, представление информации о финансовом обеспечении выполнения муниципальных опорных центров дополнительного образования детей работ в рамках основной деятельности по реализации целевой модели ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа Правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Формирование примерной сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Завершение комплектования штатных расписаний регионального модельного центра и муниципальных опорных центров ", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказы регионального модельного центра и муниципальных опорных центров об утверждении штатных расписаний	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Внедрение регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сетевой форме ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Приказ Приказ министерства образования Ставропольского края	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Представление информации о внедрении системы персонифицированного учета дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Исходящее письмо Письмо министерства образования Ставропольского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.19	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.6.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козюра Е.Н.		-	-
1.6.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Козюра Е.Н.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Соглашение о предоставлении субсидий, заключенное между министерством образования СК и Центром "Поиск"	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Прочий тип документа реестр договоров (контрактов) между ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" и экономическими субъектами на предоставлении услуг	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рудьева Д.Г.	Отчет об оплате труда сотрудников, повышении квалификации, коммунальных расходов, услуг связи, содержания помещений, участия детей в конкурсах, уплата налогов центра "Поиск"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рудьева Д.Г.	Отчет об использовании субсидии, направляемый Центром "Поиск" в министерство образования СК	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Андроповский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Александровский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Новоалександровский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Шпаковский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
город-курорт Пятигорск	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Туркменский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Степновский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Предгорный муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Новоселицкий муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Левокумский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Грачевский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Нефтекумский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Кировский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Ипатовский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Изобильненский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Минераловодский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
город-курорт Ессентуки	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Благодарненский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Советский	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
город Невинномысск	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
Труновский муниципальный округ	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-
город Ставрополь	68,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	74,4000	75,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Изобильненский</i>	Единица	0		-	-	-	-	7,00	8,00	9,00	-	-
<i>Грачевский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	6,00	8,00	8,00	-	-
<i>Георгиевский</i>	Единица	0		-	-	-	-	7,00	9,00	10,00	-	-
<i>Буденновский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	7,00	8,00	10,00	-	-
<i>Благодарненский</i>	Единица	0		-	-	-	-	4,00	6,00	7,00	-	-
<i>Арзгирский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-
<i>Апанасенковский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	7,00	8,00	8,00	-	-
<i>Андроповский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	8,00	9,00	9,00	-	-
<i>Туркменский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	7,00	8,00	9,00	-	-
<i>Шпаковский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	4,00	5,00	7,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированно го финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	31686.46	40	10	100	60	210
2.Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	0	25	80	0,00	30	135
3.Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	252816.25	25	0,00	0,00	0,00	25

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	0	10	10	0,00	10	30
5.Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	5048.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	289551.6	100	100	100	100	400

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Рудьева Д. Г.	Заместитель министра	Козюра Е. Н.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
4	Администратор	Рудьева Д. Г.	Заместитель министра	Козюра Е. Н.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
7	Участник регионального проекта	Лаврова Н. А.	первый заместитель министра	Козюра Е. Н.	1
8	Участник регионального проекта	Чубова О. Н.	Исполняющая обязанности первого заместителя министра	Козюра Е. Н.	1
9	Участник регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
11	Участник регионального проекта	Рудьева Д. Г.	Заместитель министра	Козюра Е. Н.	10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
13	Участник регионального проекта	Рудьева Д. Г.	Заместитель министра	Козюра Е. Н.	10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

Обеспечить субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка.

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козюра Е. Н.	Министр образования Ставропольского края	Калинченко Л. А.	5
17	Участник регионального проекта	Пикалова О. Н.	Начальник отдела	Рудьева Д. Г.	20
18	Участник регионального проекта	Рудьева Д. Г.	Заместитель министра	Козюра Е. Н.	10