

Приложение 6
к приказу министерства
образования
Ставропольского края
от 30 ноября 2018 г. № 1783-пр

**Дорожная карта подготовки и проведения Регионального конкурса
научно-технологических проектов в Ставропольском крае в 2018-2019 году
(в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов)**

Направление	Сроки	Мероприятие	Целевые показатели	Формы контроля
Нормативно-методическая документация	ноябрь 2018 года	Заключение соглашения МО СК с образовательным Фондом «Талант и успех» об участии Ставропольского края в Конкурсе исследовательских и проектных работ школьников в 2018-2019 учебном году.	Наличие соглашения МО СК с образовательным Фондом «Талант и успех» об участии Ставропольского края в Конкурсе проектных работ школьников в 2018-2019 учебном году.	Утверждение министерством образования СК пакета нормативной документации об участии Ставропольского края в Конкурсе проектных работ школьников в 2018-2019 учебном году.
	октябрь 2018 года	Определение тематических направлений краевого конкурса.	Наличие не менее 4-х тематических направлений краевого конкурса.	Издание Приказа о проведении Конкурса, подписанного МО СК.
	до 25 ноября 2018 года	Разработка Положения о проведении краевого конкурса проектных работ школьников в 2018-2019 учебном году (далее по тексту – Конкурса).	Наличие пакетов нормативной документации о проведении и итогах Конкурса.	
		Утверждение Положения о Конкурсе.		
		Формирование экспертного сообщества.	Количество представителей организаций партнеров, методистов, ученых в экспертном сообществе	Наличие протоколов заседаний экспертной комиссии.
Изучение и распространение методологии проектной деятельности.	Наличие критериев оценки и методических рекомендаций о выпол-	Утверждённый экспертным советом пакет методических		

		Описание методологии проведения Конкурса.	нении исследовательской и проектной работы.	рекомендаций по организации и проведению Конкурса.
		Разработка критериев оценки и методических рекомендаций выполнения проектной работы.		
		Разработка и утверждение пакета нормативной документации об итогах регионального этапа Конкурса.		Утверждение министерством образования СК пакета нормативной документации об итогах Конкурса проектных работ школьников в 2018-2019 учебном году
	до 31 марта 2019 года	Приказ об итогах Конкурса	Наличие нормативной документации об итогах Конкурса	Издание Приказа об итогах Конкурса, подписанного МО СК. Предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов образовательному Фонду «Талант и успех» (по согласованию).
	до 22 октября 2018 года	Формирование кейсов проектных работ – создание рабочей группы по разработке заданий, – разработка и утверждение плана работы группы, – отбор кейсовых заданий для конкурса, – оформление кейсовых заданий в соответствии с брендбуком	Наличие кейсов заданий, соответствующих МТБ. Количество кейсовых заданий на каждом этапе Конкурса.	Утвержденный экспертным советом пакет кейсов проектных работ.
Организация этапов Конкурса	декабрь 2018	Школьный этап (заочный)		
	ноябрь 2018 года	Создание централизованного ресурса on-line регистрации участников Кон-	Наличие централизованного ресурса on-line регистрации.	Формирование статистических данных об участниках

		курса.		школьного этапа Конкурса
01 декабря-17 декабря 2018 года	Регистрация участников школьного этапа Конкурса, представление паспорта проекта		Охват муниципальных районов - 50% от общего числа в Ставропольском крае.	
до 19 декабря 2018 года	Формирование списка участников		Представленность не менее 4-х направлений Конкурса	
до 22 декабря 2018 года	Оценка конкурсных материалов экспертами		Наличие экспертного сопровождения конкурса	Наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа
до 23 декабря 2018 года	Подведение итогов школьного этапа		Общее количество участников школьного этапа до 500 человек	Формирование рейтингового списка участников. Формирование статистического отчета об участии школьников в первом этапе
декабрь – март 2019 года	Муниципальный этап (заочный)			
до 27 декабря 2018 года	Подтверждение участия в муниципальном этапе Конкурса		Представленность не менее 4-х направлений Конкурса	Формирование статистических данных об участниках муниципального этапа Конкурса
до 28 декабря 2018 года	Формирование списка участников			
до 16 февраля 2019 года	Выполнение проектной работы		Наличие экспертного сопровождения Конкурса	Наличие отчетов участников Конкурса. Формирование статистического отчета о проведенных консультациях на муниципальном этапе.

до 28 февраля 2019 года	Оценка конкурсных материалов		Наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа. Мониторинг качества выполненных заданий.
до 05 марта 2019 года	Подведение итогов муниципального этапа	Общее количество участников муниципального этапа до 100 человек	Формирование рейтингового списка участников. Рекомендации Экспертного совета для участия в заключительном этапе. Формирование статистического отчета об участии школьников во втором этапе
март 2019 года	Финальный этап (очный)		
март 2019 года	Определение базового учреждения для проведения финального этапа	Наличие необходимых технических возможностей для проведения финального этапа	Программа проведения финального этапа
март 2019 года	Методические консультации членов Экспертного совета	Методическое сопровождение Конкурса	Протоколы заседаний оргкомитета
до 10 марта 2019 года	Регистрация участников финального этапа	Наличие централизованного ресурса on-line регистрации.	Формирование статистических данных об участниках финального этапа Конкурса. Мониторинг качества выполненных заданий.
до 12 марта 2019 года	Формирование списка участников		
23-24 марта 2019 года	Защита научно-технологических проектов		
до 25 марта 2019 года	Подведение итогов финального этапа Конкурса	Общее количество участников финального этапа до 50 человек	Наличие протоколов членов жюри финального этапа. Предоставление статистической, аналитической отчет-

				ности и пакетов документов образовательному Фонду «Талант и успех» (по согласованию).
Информационное обеспечение	ноябрь 2018 г. – апрель 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информирование органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса. 2. Информирование родительской и ученической общественности посредством социальных сетей. 3. Создание страницы на официальном сайте Центра «Поиск» http://stavdeti.ru/ 4. Разработка медиаплана освещения этапов проведения Конкурса. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность информации об условиях проведения и ходе Конкурса разным целевым группам. 2. Наличие рассылки в органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса. 3. Наличие постоянно действующего официального сайта Конкурса. 4. Не менее трех публикаций в региональных СМИ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие утвержденного медиаплана. 2. Приказ об утверждении официального сайта Конкурса. 3. Наличие протоколов заседания оргкомитета. 4. Предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов образовательному Фонду «Талант и успех» (по согласованию).
Взаимодействие с партнерами	октябрь 2018 г. - март 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение переговоров и заключение соглашений с организациями-партнерами о привлечении специалистов к руководству проектами. 2. Помощь в составление перечня тем проектов, которые выйдут на региональный этап (в соответствии со специальностью планируемых руководителей проектов). 3. Привлечение к экспертизе проектов специалистов организаций-партнеров. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие представителей ключевых в регионе организаций. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подписание соглашений с партнерами. 2. Наличие протоколов заседания оргкомитета. 3. Предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов образовательному Фонду «Талант и успех» (по согласованию).