

Приложение 6
 приказом министерства
 образования
 Ставропольского края
 от 23.10.2020 № 1253-пр

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 подготовки и проведения регионального трека Всероссийского конкурса
 научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020/21 учебном году

Направление	Сроки	Мероприятие	Целевые показатели	Формы контроля
1	2	3	4	5
Нормативная методическая документация	сентябрь – октябрь 2020 года	Заключение соглашения о совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» между министерством образования Ставропольского края (далее – министерство) и образовательным Фондом «Талант и успех» (далее – Фонд)	наличие соглашения о проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году между министерством и Фондом	утверждение министерством пакета нормативной методической документации об участии Ставропольского края во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году
	октябрь 2020 года	Определение тематических направлений краевого конкурса	наличие не менее 7-ми тематических направлений регионального трека (конкурсе) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»	издание приказа министерства о проведении Конкурса

1	2	3	4	5
			в 2020-2021 учебном году в Ставропольском крае (далее – Конкурс)	
		Разработка Положения о проведении Конкурса	наличие пакетов нормативной документации о проведении и итогах Конкурса	
		Утверждение Положения о Конкурсе		
		Формирование экспертного сообщества	количество представителей организаций партнеров, методистов, ученых в экспертном сообществе	наличие протоколов заседаний экспертной комиссии
		Изучение и распространение методологии проектной деятельности	наличие критериев оценки и методических рекомендаций о выполнении исследовательской и проектной работы	утверждение министерством пакета нормативной документации об итогах Конкурса в 2020-2021 учебном году
		Описание методологии проведения Конкурса		
		Разработка критериев оценки и методических рекомендаций выполнения проектной работы		утверждённый экспертным советом пакет методических реко-

1	2	3	4	5
		Разработка и утверждение пакета нормативной документации об итогах регионального этапа Конкурса		мендаций по организации и проведению Конкурса
	До 23 октября 2020 года	Формирование кейсов проектных работ: создание рабочей группы по разработке заданий, разработка и утверждение плана работы группы, отбор кейсовых заданий для конкурса, оформление кейсовых заданий в соответствии с брендбуком	наличие и количество кейсовых заданий на каждом этапе Конкурса	утверждённый экспертным советом пакет кейсов проектных работ
	до 31 марта 2021 года	Приказ об итогах Конкурса	наличие нормативной документации об итогах Конкурса	издание приказа министерства об итогах Конкурса предоставление статистической, аналитической информации и пакетов документов Фонду (по согласованию)
	Октябрь - декабрь 2020 года	Школьный этап (заочный)		

1	2	3	4	5
Организация этапов Конкурса	До 30 ноября 2020 года	Регистрация участников школьного этапа Конкурса, представление паспорта проекта	охват муниципальных районов не менее 50% от общего числа в Ставропольском крае	формирование статистических данных об участниках школьного этапа Конкурса
		Формирование списка участников	представленность не менее 7-ми направлений Конкурса	
	До 11 декабря 2020 года	Оценка конкурсных материалов экспертами	наличие экспертного сопровождения конкурса	наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа
	До 13 декабря 2020 года	Подведение итогов школьного этапа	общее количество участников школьного этапа до 500 человек	формирование рейтингового списка участников формирование статистического отчета об участии школьников в первом этапе
	Декабрь 2020 года - февраль 2021 года	Муниципальный этап (заочный)		
до 15 декабря 2020 года	Формирование списка участников	представленность не менее 7-х направлений Конкурса	формирование статистических данных об участниках муниципального этапа Конкурса	

1	2	3	4	5
	до 15 февраля 2021 года	Выполнение проектной работы	наличие экспертного сопровождения Конкурса	наличие отчетов участников Конкурса формирование статистического отчета о проведенных консультациях на муниципальном этапе
	до 15 февраля 2021 года	Оценка конкурсных материалов		наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа мониторинг качества выполненных заданий
	до 26 февраля 2021 года	Подведение итогов муниципального этапа	общее количество участников муниципального этапа до 100 человек	формирование рейтингового списка участников рекомендации экспертного совета по организации и проведению Конкурса (далее – Экспертный совет) для участия в заключительном этапе формирование статистического отчета об участии школьников во втором этапе

1	2	3	4	5
	март 2021 года	Финальный этап (очный)		
	март 2021 года	Определение базового учреждения для проведения финального этапа	наличие необходимых технических возможностей для проведения финального этапа	программа проведения финального этапа
	март 2021 года	Методические консультации членов Экспертного совета	методическое сопровождение Конкурса	протоколы заседаний организационного комитета Конкурса (далее – оргкомитет)
	До 10 марта 2021 года	Формирование списка участников	наличие централизованного ресурса on-line регистрации	формирование статистических данных об участниках финального этапа Конкурса мониторинг качества выполненных заданий
	20 – 21 марта 2021 года	Защита научно-технологических проектов	наличие экспертного сопровождения Конкурса	
	до 22 марта 2020 года	Подведение итогов финального этапа Конкурса	общее количество участников финального этапа до 50 человек	наличие протоколов членов жюри финального этапа предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по согласованию).

1	2	3	4	5
Информационное обеспечение	октябрь 2020 года – апрель 2021 года	Разработка медиаплана освещения этапов проведения Конкурса Информирование родительской и ученической общности посредством социальных	доступность информации об условиях проведения и ходе Конкурса различным целевым группам не менее трех публикаций в региональных СМИ	наличие утвержденного медиаплана наличие протоколов заседания организационного комитета Конкурса предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по согласованию)
		Информирование органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса	наличие рассылки в органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса	
		Создание и обновление страницы Конкурса на сайте оператора в сети «Интернет»	наличие постоянно действующей официальной страницы Конкурса в сети «Интернет»	
Взаимодействие с партнёрами	октябрь 2020 года – март 2021 года	Проведение переговоров и заключение соглашений с организациями-партнёрами о привлечении специалистов к руководству проектами.	наличие представителей ключевых в регионе организаций	подписание соглашений с партнерами наличие протоколов заседания оргкомитета

1	2	3	4	5
		<p>Помощь в составление перечня тем проектов, которые выйдут на региональный этап (в соответствии со специальностью планируемых руководителей проектов).</p> <p>Привлечение к экспертизе проектов специалистов организаций-партнеров.</p>		<p>предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов Фонду (по согласованию)</p>